
แผน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.66 

ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค.67

ไตรมาส 3
เม.ย.-มิ.ย.67

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.67

181.55 ลบ. 126.41 ลบ. 637.64 ลบ.

ผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนของ สผ. 2567

ผลงานป 67

ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
และการเบิกจายงบประมาณ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ในป 2567 1,152.3254 ลานบาท

ขอเสนอแนะ

ผลเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ 30 กันยายน 2567

75.31%867.76 ลบ.รวมท้ังส้ิน คิดเปน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 
จํานวน 6 แผนงาน มีคาเฉลี่ยความคืบหนา 98.90%

1.โครงการกอสรางอาคารสเีขยีว สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิขณะนีอ้ยูระหวางปรบัแกไขสญัญาจงึทําใหไมสามารถเบกิจายงบประมาณไดตามแผนทีว่างไว
2.โครงการถายโอนการสนบัสนนุแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการนํ้าเสยี และจดัการขยะในระดบัจงัหวดั มบีางโครงการอยูระหวางขัน้ตอนปรบัปรงุแบบรปูรายการ กําหนดราคากลาง
และกระบวนการจดัซือ้ จดัจาง ซึง่ลาชากวาแผนทีว่างไวจงึทําใหไมสามารถเบกิจายไดตามเปาหมาย อาทเิชน คากอสรางระบบรวบรวมและบําบดันํ้าเสยี ชวงที ่3 เทศบาลเมอืงตาก
จงัหวดัตาก โครงการกอสรางระบบจดัการขยะมลูฝอย (โรงงานผลติขยะเชือ้เพลงิ RDF) เทศบาลเมอืงทุงสง จงัหวดันครศรธีรรมราช เปนตน

1.ติดตาม และประสานการแกไขสัญญาอยางใกลชิด และเรงรัดดําเนินการเบิกจายเมื่อการแกไขสัญญาแลวเสร็จ
2.ประสาน เรงรัด ติดตาม ใหคําแนะนํา เพื่อชวยเหลือจังหวัดในการแกไขปญหา เพื่อใหสามารถลงนามสัญญาใหไดเร็วที่สุด

การประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดลอม (EIA)

ดานการสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(ความหลากหลายทางชีวภาพ)

ดานสิ่งแวดลอมภูมินิเวศ 
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และพื้นที่สิ่งแวดลอม

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดานการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
และการขับเคลื่อนสูองคกรดิจิทัล

100%100%

100%

96.99%

97.50%

206.72 ลบ.

รอบ 12 เดือน



รอบ 12 เดอืน

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนนิ
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

โครงการจดัทาํผังพืน้ทีอ่นรัุกษ�แหล�งศลิปกรรม ประเภทย�านชมุชนเก�า ตามภมูนิเิวศ พืน้ทีภ่าคกลางตอนล�าง

รายงานผลโครงการ

01

02

1. ผังพืน้ที่อนุรักษ� แหล�งสิง่แวดล�อมศลิปกรรม ประเภทย�านชมุชนเก�า ภาค
กลางตอนล�าง 2 จงัหวดั
2. ฐานข�อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร� ผังพืน้ที่อนุรักษ� แหล�งสิง่แวดล�อม
ศลิปกรรม ประเภทย�านชมุชนเก�า ในภาคกลางตอนล�าง 2 จงัหวดั 20 ย�าน
ที่สามารถเชือ่มโยงกับฐานข�อมูลของหน�วยงานอื่น ๆ ได�
3. แนวทางการอนุรักษ�ฟ��นฟยู�านชมุชนเก�า สาํหรับเป�นกรอบแนวทางการใช�
ประโยชน�ที่ดินและการบริหารจดัการที่เหมาะสมในพืน้ที่อันควรอนุรักษ�

ผลการดาํเนนิงาน
1,500,000 1,275,000

100

3 ม.ิย. 25676 ธ.ค. 2566

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและขยายเชือ่มต�อเครอืข�ายคลงัข�อมลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย: ข�อมลูทรัพยากรพนัธกุรรม

1. คลังข�อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยมีระบบสนับสนุน
การวเิคราะห�และประมวลผลข�อมูลขนาดใหญ� สาํหรับใช�ในการสนับสนุนการ
ตัดสนิใจของผู�บริหารในการบริหารจดัการในพืน้ที่สาํคญัด�านความหลาก
หลายทางชวีภาพภายใต�ระบบคลังข�อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของ
ประเทศไทย
2. คลังข�อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย มีการเชือ่มต�อ
และขยายเครือข�ายคลังข�อมูลฯ และจาํนวนข�อมูลความหลากหลายทาง
ชวีภาพเพิม่ข้ีนจากป�ที่ผ�านมา

ผลการดาํเนนิงาน

83

2 ม.ค.  2567 29 ส.ค. 2567

3,700,000 3,691,500

3,063,945

มาตรการที่เหมาะสมต�อการบริหารจดัการในพืน้ที่เครือข�ายนกอพยพ
ปากแม�นํา้กระบี่ ตําบลคลองประสงค� จงัหวดักระบี่

ผลการดาํเนนิงาน

โครงการขบัเคล่ือนกลไกทางเศรษฐศาสตร� และมาตรการจงูใจในการอนุรกัษ�นกอพยพและใช�ประโยชน�ถิน่ทีอ่ยู�อาศยัของ
นกอพยพอย�างยัง่ยนื ในพืน้ทีเ่ครอืข�ายนกอพยพปากแม�นํา้กระบี ่จงัหวดักระบี่

100

500,000 499,476

20 ธ.ค. 2566 17 ม.ิย. 2567

03
โครงการดัชนสีมรรถนะสิง่แวดล�อม ระยะที ่3 นวตักรรมข�อมลูเพือ่การจดัการและประมวลผลดชันสีมรรถนะสิง่แวดล�อมของประเทศไทย

04
5,000,000 4,999,000

1 0 0

6 ธ.ค. 2566 1 ก.ย.  2567

1. นวตักรรมข�อมูลเพือ่การจดัการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิง่
แวดล�อมของประเทศไทย 
2. รายงานสถานการณ�ดัชนีสมรรถนะสิง่แวดล�อมของประเทศไทย 
3. สือ่ประชาสมัพนัธ�สาํหรับการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารดัชนีสมรรถนะ
สิง่แวดล�อม

ผลการดาํเนินงาน

หน�า 1

หน�า 1

ตาม พ.ร.บ. 67

ประจาํป�งบประมาณ 2567

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

1,275,000

499,476

4,999,000

รอเบกิจ�ายงวดที ่4



รอบ 12 เดอืน

โครงการการกาํหนดพืน้ทีต่�นนํา้ลําธารของประเทศไทย แนวทาง มาตรการ อนรุกัษ�และฟ��นฟู

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนนิ
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

รายงานผลโครงการ

05

06

1. สถานภาพการใช�ประโยชน�ที่ดินและสถานภาพทางกฎหมายหรือการ
บริหารจดัการบริเวณพืน้ที่ต�นนํา้ลําธาร (ลุ�มนํา้ชัน้ที่ 1 และ 2) ของ
กิจกรรมประเภทต�าง ๆ 
2. ข�อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในป�องกัน ฟ��นฟ ูอนุรักษ�และการ
กํากับดูแลพืน้ที่ต�นนํา้ลําธาร (ลุ�มนํา้ชัน้ที่ 1 และ 2)

ผลการดาํเนนิงาน

100

โครงการจดัทาํรายงานสถานการณ�คณุภาพสิง่แวดล�อม พ.ศ. 2567

1.รายงานสถานการณ�คณุภาพสิง่แวดล�อม พ.ศ. 2567 พร�อมทัง้บทสรุป
สาํหรับผู�บริหาร 
2.รายงานสรุปสถานการณ�คณุภาพสิง่แวดล�อม พ.ศ. 2567 ฉบับย�อและ
อินโฟกราฟ�ก สาํหรับประชาชน 
3.รายงานสถานการณ�คณุภาพสิง่แวดล�อมเชงิพืน้ที่ และ/หรือประเด็นสิง่
แวดล�อมที่สาํคญั ที่เกิดขึ้นในระดับพืน้ที่ อย�างน�อย 1 เรื่อง

ผลการดาํเนนิงาน

100

ผลการสาํรวจการยอมรับและความเชือ่มั่นต�อระบบการประเมินผลกระ
ทบสิง่แวดล�อมของประเทศไทย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน
ภาพรวม และรายกลุ�มผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง

ผลการดาํเนนิงาน

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล�อม
(โครงการการยกระดับการยอมรบัและความเชือ่ม่ันต�อระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล�อมของประเทศไทย ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2567)

10007
โครงการจดัวางแผนผงัภมูนิเิวศและแผนผงัความเหมาะสมในการใช�พืน้ทีท่างภมูนิเิวศในพืน้ทีภ่าคกลาง เพือ่ความสมดลุและยัง่ยนื

08 1 0 0

(ร�าง) แผนผังภูมินิเวศและแผนผังความเหมาะสมในการใช�พืน้ที่ทางภูมิ
นิเวศอย�างยั่งยืนของพืน้ที่ภาคกลางและพืน้ที่จงัหวดัในภาคกลาง

ผลการดาํเนินงาน

1,500,000 1,498,000

 6 ธ.ค. 2566 3 ส.ค. 2567

2 ธ.ค. 2566 7 ก.ย. 2567

2,000,000

500,000

30 พ.ย.2566 29 มี.ค.  2567

499,000

3,000,000

หน�า 2

หน�า 2

2,000,000

2,990,000

23 พ.ค. 67 20 ก.ย. 67

ประจาํป�งบประมาณ 2567

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

2,990,000

1,498,000

2,000,000

499,000



รอบ 6 เดอืน

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการพืน้ทีคุ่�มครองสิง่แวดล�อม

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนนิ
โครงการ

วงเงนิงบประมาณ

ลงนามในสญัญา

ร�อยละจาํนวนเงนิ

ผลการเบกิจ�าย

สิน้สดุเริ่มต�น

ระยะเวลาดาํเนิน
โครงการ

ประจาํป�งบประมาณ 2567
รายงานผลโครงการ

09

10

1.รายงานผลการวเิคราะห�มาตรการคุ�มครองสิง่แวดล�อมของประกาศ
พืน้ที่คุ�มครองสิง่แวดล�อมจงัหวดัชลบุรี พร�อมข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงมาตรการคุ�มครองสิง่แวดล�อมจงัหวดัชลบุรี
2.(ร�าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม เรื่อง
กําหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ�มครองสิง่แวดล�อม ในพืน้ที่จงัหวดั
ชลบุรี พ.ศ. .... (ฉบับใหม�) พร�อมแผนที่ท�ายประกาศ

ผลการดาํเนนิงาน

100

โครงการจดัทาํแผนผังภมูนิเิวศการอนรุกัษ�พืน้ทีส่ิง่แวดล�อมธรรมชาตปิระเภทชายหาด ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก

1. (ร�าง) แผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ�พืน้ที่สิง่แวดล�อมธรรมชาติประเภท
ชายหาด จาํนวน 1 พืน้ที่ และ 2. รายงานสถานภาพป�จจบุันของแหล�ง
ธรรมชาติประเภทชายหาด

ผลการดาํเนนิงาน

100

1,000,000

28 พ.ค. 67 24 ก.ย. 67

27 พ.ค. 67 24 ก.ย. 67

2,500,000

หน�า 3

หน�า 3

ตาม พ.ร.บ. 67

ตาม พ.ร.บ. 67

1,000,000

1,000,000

2,495,000

2,495,000


