

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|---|-----------------|--|
| คมนาคม | ๑.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | ๑๐ ก.ย. ๕๓ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๓, ๒๓ ธ.ค. ๕๓, ๒๔ ส.ค. ๕๔ และ ๓๐ ส.ค. ๕๔ คชก.มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ รายงานฯ (จบกระบวนการ)</p> <p>๒.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ส่งรายงานรอบ ๒ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๔</p> <p>๓.) คชก. พิจารณา ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๕๕, ๒๘ ก.พ. ๕๕ และวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๕</p> <p>๔.) วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๕ คชก.มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ</p> <p>๕.) บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือ ที่ PGPA/GA/๑๒/๒๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๕ แจ้งยุติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ และส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้ สผ.</p> <p>๖.) เนื่องจากมีผู้ร้องคัดค้านมติความเห็นชอบของ คชก. ดังนั้นในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๕๖ วันที่ ๗ พ.ค. ๕๖ คชก.มีมติให้บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพิ่มเติมเอกสารรายงานการประชุมกลุ่มประมงทะเลกลาง และรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนที่มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๗.) การประชุมครั้งที่ ๒๓/๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๖ คชก. มีความเห็นยืนตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ในการให้ความเห็นชอบรายงานฯ</p> <p>๘.) สผ. ส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กออส.)</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|--------------------------------------|--|
| | | | <p>เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๖</p> <p>๙.) คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กอสส.) มีหนังสือ ที่ กอสส ๖๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ถึง สผ. แจ้งไม่ให้ความเห็นต่อโครงการ (อ้างเหตุผลสำคัญ คือ บริษัทฯ ได้ยุติโครงการ)</p> <p>๑๐.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๖ สผ. ได้แจ้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ว่า คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ได้แจ้งมติที่ประชุม กอสส. ว่ามีมติร่วมกันไม่ให้ความเห็นต่อโครงการฯ</p> |
| | <p>๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ</p> <p>โครงการขยายท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> | <p>๒๖ พ.ค. ๕๔</p> <p>๒๖ มิ.ย. ๕๕</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๔ คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ</p> <p>๒.) บริษัทฯ ได้ขอถอนรายงานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๕</p> <p>๓.) บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)มาให้ สผ. วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ พิจารณา ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๕๕, ๖ พ.ย. ๕๕ และ ๑๕ พ.ย. ๕๕ คชก. มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๕</p> |
| | <p>๓. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ</p> | <p>๒ ต.ค. ๕๖</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๖, ๑๖ ก.ย. ๕๗ และ ๓๐ ก.ย. ๕๗</p> <p>๒.) คชก.มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗</p> <p>๓.) สผ. ส่งรายงานฯ ให้</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | โครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะที่ ๔ ของบริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด | | คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ ๔.) กอสส. มีหนังสือ ที่ กอสส ๐๑/๐๒ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๕๘ แจ้งให้เห็นประกอบโครงการฯ ให้ สผ. ทราบ และนำเรียน คชก. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๕๘ ๕.) กรมเจ้าท่า จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ |
| | ๔ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ ๓ และ ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ๑ พ.ค. ๕๘ | ๑.) คชก. พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๕๘ มีมติให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานฯ ๒) สผ. ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ๓) กำหนดการประชุม คชก. ครั้งที่ ๒๑/๖๐ ในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐ |
| | ๕. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างเขื่อนเทียบเรือส่วนขยาย Quay Wall Extension) ขนาดความยาว ๓๑๔ เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปปาร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | ๑ พ.ค. ๕๘ | ๑.) คชก. พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๕๘ คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ |
| | ๖. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ๓๐ ต.ค. ๕๘ | ๑.) คชก. พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๕๙ คชก. มีมติให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ ๒.) สผ. ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ ๓.) คชก. พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|---|-----------------|---|
| | | | ๑๔ มี.ค. ๖๐ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๖๐ มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ปรับปรุงและ เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ |
| | ๗. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ ๓ ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ๓๐ ส.ค. ๕๙ | ๑.) คชก. พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๐ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๖๐ มีมติให้การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ปรับปรุงแก้ไขและ เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ |

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|-----------|--|-----------------|--|
| ปิโตรเคมี | ๑. โครงการโรงงานผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย) ของ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด | ๒๐ ก.ย.๕๓ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๕ ก.พ. ๕๔ และ ๑๗ มี.ค.๕๔)</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๔</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๔</p> <p>๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๔</p> <p>๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๔</p> <p>๖.) กนอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๕</p> |
| | ๒. โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ส่วนขยายครั้งที่ ๒) ของ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | ๑๘ ม.ค.๕๔ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๐ มี.ค. ๕๔ และ ๑๑ ส.ค.๕๔)</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๔</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๔</p> <p>๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๔</p> <p>๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๕</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | ๓. โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีน โมโนเมอร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของ บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด | ๑๔ มี.ค.๕๔ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๘ เม.ย. ๕๔ และ ๒๓ มิ.ย.๕๔) ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๔ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๔ ๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้กรม โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๔ ๕.) กรอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๔ ๖.) กรอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๕ |
| | ๔. โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน ของ บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) | ๗ มิ.ย.๕๔ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๔ ส.ค. ๕๔ และ ๑๕ ก.ย.๕๔) ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๔ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๔ ๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้กรม โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔ ๕.) กรอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๕ ๖.) กรอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๕ |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | ๕. โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ ๑ และโรงงานที่ ๒ ของ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด | ๓๐ พ.ย.๕๔ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๕๕ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๕</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๕๕</p> <p>๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๕๕</p> <p>๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕</p> <p>๖.) กนอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๗</p> |
| | ๖. โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๒) ของ บริษัทพีทีทีฟีนอล จำกัด | ๒๗ เม.ย.๕๕ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๕ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๕</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๕</p> <p>๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๕</p> <p>๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็น (ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค.- ๑๒ ก.พ.๕๖)</p> <p>๖.) กนอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๕๖</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | ๗. โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน ของ บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) | ๒๐ ส.ค.๕๕ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๑ ต.ค. ๕๕ และ ๒๘ พ.ย.๕๕) ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๕ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๖ ๔.) กรอ. จัดรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๓๐ พ.ย.๕๔ ๕.) กรอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๕ ๖.) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙ เนื่องจากโครงการไม่จัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี |
| | ๘.โครงการโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ ๒ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๒) ของ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ๓ ก.ค.๕๗ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๗ ส.ค. ๕๗ และ ๒ มี.ค.๕๘) ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๕๘ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๘ ๔.) กนอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ |
| | ๙.โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ๗ ธ.ค.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เลื่อนลงมติ ๒.) คชก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๐ ๓.) สผ. ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ |

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|-----------|---|-----------------|---|
| เหมืองแร่ | โครงการทำเหมืองแร่สังกะสีคำขอ ประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๓ ของ บริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | ๒๐ มิ.ย.๕๕ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๙ มิ.ย. ๕๕ และ ๒๐ พ.ย.๕๕) ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๖ ๔.) องค์กรอิสระส่งความเห็นให้กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๖ |

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|---------|---|-----------------|---|
| พลังงาน | ๑. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน ๗๐๐ เมกกะวัตต์) ของ บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด | ๒๑ ก.พ.๕๔ | ๑.) คชก.พิจารณารายงานฯ (๗ เม.ย. ๕๔) มีมติไม่เห็นชอบ ๒.) เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๔ คชก.มีมติเห็นชอบรายงานฯ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๔ ๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๔ ๕.) สกพ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ ๖.) สกพ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๕ |
| | ๒. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะกง ชุดที่ ๕ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ๒๓ ธ.ค.๕๔ | ๑.) คชก.พิจารณารวม ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ มีมติเห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลเพียงพอให้โครงการรวบรวมข้อมูลเสนอ สผ. เพื่อจัดส่งโดยเล่มรายงานฯ และสรุปสาระสำคัญของมาตรการส่งให้ กออสส.พิจารณา ให้ความเห็น และให้หน่วยงาน อนุญาต ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแจ้งกลับ สผ. เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอ กก.วล.ต่อไป ๒.) องค์การอิสระแจ้งความเห็นต่อโครงการให้ สผ. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๖ ๓.) กลุ่มงานพลังงานได้รวบรวมความเห็นของ กออสส. และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|---|
| | | | <p>อนุญาตพร้อมความคิดเห็นของ คชก. จัดทำเป็นวาระประชุม เพื่อเสนอ กก.วล ต่อไป</p> <p>๔.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบ รายงาน</p> |
| | <p>๓. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ๖๐๐ เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา ของ บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซีพีพลาย จำกัด (มหาชน) (รอบ ๒ หลังจากจบกระบวนการ)</p> | ๑๓ พ.ย.๕๘ | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๙ มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ</p> <p>๒.) เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้ สผ. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๐</p> <p>๓.) คชก.พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน (จบกระบวนการรอบ ๒) ปัจจุบันยังไม่เสนอรายงาน</p> |
| | <p>๔. โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า แม่เมาะเครื่องที่ ๔-๗ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> | ๑๗ ธ.ค.๕๕ | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๕๖ มีมติให้โครงการ เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาต่อไป</p> <p>๒.) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๗ คชก.มีมติในการประชุม ครั้งที่๔/๒๕๕๗ เห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลเพียงพอให้โครงการ รวบรวมข้อมูลเสนอ สผ. เพื่อส่งให้ กออสส.พิจารณาให้ความเห็นและให้หน่วยงาน อนุญาตดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนแจ้งกลับ สผ. เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอ กกวล.ต่อไป</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-------------------|---|
| | | | <p>๓.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน</p> |
| | <p>๕. โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ (ส่วนขยายครั้งที่ ๑) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> | <p>๑๘ ธ.ค.๕๗</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ มีมติให้ กฟผ.เพิ่มเติมข้อมูล</p> <p>๒.) กฟผ.ขอถอนรายงานฯชี้แจงเพิ่มเติม โดย สผ. รับทราบ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๘ ทั้งนี้ สผ. จะไม่พิจารณา รายงานฯ(รอผลการประชุมของ คณะกรรมการไตรภาคีก่อน)</p> <p>๓.) กฟผ. ส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้ สผ. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐</p> <p>๔.) กฟผ.ขอถอนรายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดย สผ. ได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐</p> |
| | <p>๖. โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> | <p>๒๓ มี.ค.๕๘</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ มีมติให้ กฟผ. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>๒.) เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ คชก. มีมติเห็นว่ารายงานฯมีข้อมูลเพียงพอให้โครงการรวบรวมข้อมูลเสนอ สผ. เพื่อส่งให้ กออสส. พิจารณาให้ความเห็นและให้หน่วยงานอนุญาตดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนแจ้งกลับ สผ. เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอ กกวล.ต่อไป</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๘</p> <p>๔.) กออสส.จัดส่งความเห็น เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-------------------|--|
| | | | <p>๕.) ๑๒ ก.ค.๕๙ กฟผ. เสนอรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานEHIA</p> <p>๖.) ๒๘ ก.ค.๕๙ เสนอรายงานเปลี่ยนแปลงให้ คชก.พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ และคชก.มีมติเห็นว่ามิข้อมูลเพียงพอและให้รวบรวมข้อมูลเสนอ สผ. กออสส. และ กกพ.</p> <p>๗.) สผ.ส่งรายงานให้ กออสส. และหน่วยงานอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙</p> <p>๘.) สำนักงาน กกพ. ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้ สผ. เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๙</p> <p>๙.) กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐ มีมติเห็นชอบรายงานEHIA</p> |
| | <p>๗. โครงการโรงไฟฟ้าบีแอล-ซีพี หน่วยผลิตที่ ๓ ของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด</p> | <p>๓๐ มี.ค.๕๘</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ มีมติไม่เห็นชอบ</p> <p>๒.) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘คชก.มีมติเห็นชอบรายงาน</p> <p>๓.) สผ.แจ้งมติ คชก. และส่งเล่มสมบูรณ์ให้ กออสส. และหน่วยงานอนุญาต เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙</p> <p>๔.) กก.สส.แจ้งความเห็นให้ สผ. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙</p> |
| | <p>๘. โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> | <p>๒ มิ.ย.๕๘</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ มติให้ กฟผ.ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|------------------|---|
| | | | <p>๒.) คชก.พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ เห็นว่ารายงานฯ มีข้อมูลเพียงพอให้โครงการรวบรวมข้อมูลเสนอ สผ. เพื่อส่งให้ กอสส. พิจารณาให้ความเห็น และให้หน่วยงานอนุญาตดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนแจ้งกลับ สผ. เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอ กวล. ต่อไป</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้ กอสส. และหน่วยงานอนุญาต เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙</p> <p>๔.) กอสส. จัดส่งความเห็นให้ สผ. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙</p> <p>๕.) สำนักงาน กกพ.ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของมีส่วนได้เสีย ให้ สผ. เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๙</p> <p>๖.) กก.วล.ในการประชุมครั้งที่ / ๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๕๙ กก.วล. มีมติเห็นชอบ</p> |
| | <p>๙. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> | <p>๓๐ ต.ค.๕๘</p> | <p>๑.) เสนอ คชก. ในการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ ให้ กฟผ. ชี้แจงข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒.) สผ. ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙</p> <p>๓.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๙ และต่อเนืองในวันที่ ๘ ก.ย. ๕๙ แล้วมีมติให้ กฟผ. ชี้แจงข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|---|
| | | | <p>๔.) สผ.ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙</p> <p>๕.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ แล้วมีมติให้ กฟผ. ชี้แจงข้อมูลในรายงานให้ ครบถ้วน</p> <p>๖.) สผ. ได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐</p> <p>๗.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ แล้วมีมติให้ กฟผ. ชี้แจงข้อมูลในรายงานให้ ครบถ้วน (ปัจจุบันยังไม่ได้รับ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมตามมติ คชก. เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐)</p> |
| | ๑๐. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จก. (มหาชน) | ๙ ธ.ค.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณา เมื่อ ๒ ก.พ.๖๐ แล้วมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ (ปัจจุบันยังไม่ได้รับ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมตามมติ คชก. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐) |

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|----------|---|-----------------|--|
| แหล่งน้ำ | โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ของ กรมชลประทาน | ๑ ส.ค.๕๕ | <p>๑.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๕ ให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ จำนวน ๑๑ ประเด็นหลัก ๕๑ ประเด็นย่อย</p> <p>๒.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๖ ให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ จำนวน ๗ ประเด็นหลัก ๒๔ ประเด็นย่อย</p> <p>๓.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗ ให้เลื่อนการพิจารณาประเด็นด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไปในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๔.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ ให้กรมชลประทานหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปที่ถูกต้อง และชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นผลการศึกษา ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|---------|-----------------|--|
| | | | <p>๕.) คชก.พิจารณารายงานชี้แจง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘ ประธานแจ้งว่าเนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด และยังมีข้อมูลอีกหลายด้านที่ คชก. ต้องพิจารณา จึงขอเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๖.) คชก.พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ ให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานฯ ตามข้อคิดเห็น คชก.</p> <p>๗.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานชี้แจงครั้งที่ 4 เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. ต่อไป</p> |

สถานภาพรายงาน EHIA ที่เสนอ สผ. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|------------|--|-----------------|---|
| อุตสาหกรรม | ๑.โครงการโรงงานผลิตเหล็กถลุง หลอมเหลว ของ บริษัทเอ็น ที เอส สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ๑๐ พ.ย.๕๔ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๘ ม.ค. ๕๕ และ ๑๑ เม.ย.๕๕)</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๕</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕</p> <p>๔.) องค์การอิสระอยู่ระหว่างเปิด รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน ได้เสียและผู้สนใจ (ระหว่าง ๑๗ ก.ย. - ๑๑ ต.ค.๕๕)</p> <p>๕.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๕</p> |
| | ๒.โครงการหน่วยกำจัดสารทำความ เย็น ของ บริษัท ไตกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จก. | ๑๓ ม.ค.๕๕ | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๒๙ ก.พ. ๕๕ , ๑๒ มิ.ย.๕๖)</p> <p>๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๖</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๗</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | | | ๔.) องค์การอิสระส่งเสริมให้เห็นได้การ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗ ๖.) กนอ.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๕๘ |
| | ๓.โครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรม แร่ทองคำ ของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จก. | ๑๓ ม.ค.๕๕ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๕ ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๕ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๕ ๔.) องค์การอิสระส่งเสริมให้เห็นให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๕ ๕.) กพร.จัดรับฟังความคิดเห็น เมื่อ วันที่ ๖-๗ ก.ย.๕๕ ๖.) กพร.ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๕ |
| | ๔.โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ บริษัท ไทย นันเฟอร์สเมทัล จำกัด | ๒๑ ส.ค.๕๕ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๕ มีมติไม่เห็นชอบ รายงาน |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|---|------------------|--|
| | <p>๕.โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> | <p>๕ ก.ย.๕๕</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๑๗ ต.ค. ๕๕ และ ๑๓ มี.ค.๕๖) มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานจบกระบวนการ</p> <p>๒.) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบ ๒ วันที่ ๘ พ.ค.๕๖</p> <p>๓.) คชก. พิจารณา ๓ ครั้ง (๕ มิ.ย. ๕๖, ๑๐ ก.ค.๕๖ และ ๔ ก.ย. ๕๖)</p> <p>๔.) คชก. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๕๖</p> <p>๕.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖</p> <p>๖.) องค์กรอิสระส่งความเห็นให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗</p> <p>๗.) กรอ.จัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๗</p> |
| | <p>๖.โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ ๔) ของ บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตเรียลเอสเตท จำกัด</p> | <p>๒๕ ก.ย.๕๕</p> | <p>๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง (๗ พ.ย. ๕๕ และ ๓๐ ต.ค.๕๖)</p> <p>๒.) คชก. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖</p> <p>๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗</p> <p>๔.) องค์กรอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๗</p> <p>๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗</p> <p>๖.) กนอ. ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘</p> |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|---|-----------------|---|
| | ๗.โครงการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสำหรับยานพาหนะ ของ บริษัท อีตาซีสตอเรจแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | ๗ ก.พ.๕๖ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๖ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๖ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๖ ๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๖ ๕.) กนอ.จัดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ ๖.) กนอ. ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ |
| | ๘.โครงการโรงงานผลิตหลอดทองแดง ของ บริษัทเอสโอไอ ไทย อิเล็กทริก คอนดักเตอร์ จำกัด | ๗ ก.พ.๕๖ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๖ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน ๒.) คชก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๖ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๖ ๔.) องค์การอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๖ ๕.) กนอ. จัดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๖ ๖.) กนอ. ได้ให้ใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๗ |
| | ๙.โครงการขยายกำลังการผลิตหลอดทองแดง ของ บริษัท ไทเมทัลโปรดิวเซสซิง จำกัด | ๒ ก.ค.๕๖ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๖ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|--|
| | ๑๐.โครงการโรงงานผลิตตู้ทอลองแดงของ บริษัท ลูวาตะ ฮีทติ้ง คูลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ๕ ก.ย.๕๗ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ และวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ ๒.) คชก.มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ ๓.) สผ.ส่งรายงานให้องค์การอิสระ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘ ๔.) องค์กรอิสระส่งความเห็นให้การนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ |
| | ๑๑.โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่งสังกะสีผสม และลวดสังกะสี ของ บริษัท โควะเมทัลส์ แอนด์ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ๓๐ ก.ย.๕๘ | ๑.) คชก.พิจารณา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ ๑๖ พ.ย.๕๙ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ (จบกระบวนการ/รอยื่นเข้ามาใหม่) |
| | ๑๒.โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด | ๑๕ ก.พ.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณาคั้งแรก วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ให้เลื่อนการลงมติ ๒.) คชก. พิจารณาสืบเนื่อง เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบ |
| | ๑๓.โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ บริษัท ไทย นันפורรัส เมทัล จำกัด | ๒๔ ก.พ.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณา ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน |
| | ๑๔.โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไทยเมทัลโพร เซสซิ่ง จำกัด | ๓ พ.ค.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณาคั้งแรก วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ให้เลื่อนการลงมติ ๒.) คชก. พิจารณาสืบเนื่อง ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบ |

| ประเภท | โครงการ | วันที่ส่งรายงาน | สถานภาพการดำเนินการ |
|--------|--|-----------------|---|
| | ๑๕.โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้าของบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด | ๒ มิ.ย.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน ๒.) คชก.พิจารณา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ (จบกระบวนการ) ๓.) โครงการยื่นเสนอรายงานใหม่ คชก.พิจารณารอบแรก วันที่ ๕ ก.ค.๖๐ ให้เลื่อนการลงมติ ๔.) รอนำเสนอรายงานให้ คชก. พิจารณาสืบเนื่อง ในวันที่ ๒ ส.ค. ๖๐ |
| | ๑๖.โครงการขยายกำลังการผลิตท่อทองแดง ระยะที่ ๓ ของบริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทีเรียลส์ คอปเปอร์ ทิว (ไทยแลนด์) จำกัด | ๑๙ ต.ค.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ |
| | ๑๗.โครงการโรงงานรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าของยานพาหนะ ของบริษัท คิเซกิ กรีน เมทัลส์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด | ๑๘ พ.ย.๕๙ | ๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ |
| | ๑๘. โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า ของบริษัท อนุรักษ์พลังงาน ซีเมนต์ไทย จำกัด | ๙ พ.ค.๖๐ | ๑.) คชก.พิจารณาครั้งแรก วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๐ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ |