

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.


ความก้าวหน้าของการรื้อถอนอาคาร โดย บริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาตามสัญญา รวม 810 วัน (27 เดือน) ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566

การรื้อถอนโครงสร้างอาคารเดิม



การขนย้ายเศษวัสดุออกนอกโครงการ








จำนวนฟุตติ้งทั้งหมด104ฐาน
เปิดไปแล้วทั้งหมด69 ฐาน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 68%



ความปลอดภัยมาตรการป้องกันโรค ได้มีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค COVID – 19 และกิจกรรม Morning



มาตรการป้องกันโรค COVID - 19



*ผลการตรวจคัดกรองไม่พบคนงานมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา

กิจกรรม Morning Talk



ความปลอดภัยและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง (Digital Sound level meter)

จุดตรวจวัดระดับเสียง

จุดที่ 1 ซอยพิบูลวัฒนา 4 จุดที่ 2 ซอยพิบูลวัฒนา 7 จุดที่ 3 ซอยพิบูลวัฒนา 8 จุดที่ 4 บริเวณตลาดหลังกระทรวงการคลัง



การตรวจวัดระดับเสียง

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.



ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่มีค่ามากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2564

ลำดับ	วันที่ทำการตรวจวัด	พื้นที่การตรวจวัด	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ชั่วโมง)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง		ค่ามาตรฐาน (dB(A))	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
				ความดังเสียง (dB(A))	เวลาการตรวจวัด			
1.	21/08/2564	ซอยพิบูลวัฒนา 4	8 ชั่วโมง	69.0	10.00 น.	ไม่เกิน 85 (dB(A)) อ้างอิงจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	ผ่าน	ช่วงเช้า
2.		ซอยพิบูลวัฒนา 7		65.7				
3.		ซอยพิบูลวัฒนา 8		70.8				
4.		ตลาดหลังระหวงการคลัง		68.2				
5.		ซอยพิบูลวัฒนา 4		66.2	14.30 น.	ไม่เกิน 85 (dB(A)) อ้างอิงจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	ผ่าน	ช่วงบ่าย
6.		ซอยพิบูลวัฒนา 7		62.7				
7.		ซอยพิบูลวัฒนา 8		67.1				
8.		ตลาดหลังระหวงการคลัง		67.1				

ล้างทำความสะอาดถนน หลังจากขนย้ายเศษวัสดุออกจากโครงการ



ตรวจสอบเครื่องจักรในหน่วยงาน



ติดตั้งบ่อล้างทำความสะอาดล้อรถชั่วคราว



การได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรื้อถอนอาคาร ภายหลังจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีการผ่อนคลายนโยบายคำสั่งให้ผ่อนคลายนโยบายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕)

(การผ่อนคลายนโยบายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง)

ตามที่ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ปิดสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ และสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานก่อสร้าง รวมทั้งห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว นั้น ต่อมาศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๘๐๓.๐๑/๘๐๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี โดยข้อเสนอของ ศบค. ได้อนุมัติหลักการให้ผ่อนคลายนโยบายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท ซึ่งการหยุดก่อสร้างชั่วคราวอาจจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือโครงการก่อสร้างบางประเภทที่มีความจำเป็นอันสมควรได้รับการยกเว้น และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และประโยชน์ด้านสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งให้ผ่อนคลายนโยบายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และประโยชน์ด้านสาธารณสุข ดังนี้

๑. การก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท

(๑) โครงการก่อสร้าง ซึ่งหากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา หรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เพนปิดล้อม หรือการก่อสร้างอื่น ๆ

(๒) การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว ซึ่งการหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือแบบรื้อการเพนโดยเฉพาะแผ่นพื้น

(๓) การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องการจราจร หรือแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร

(๔) การก่อสร้าง...

- ๒ -

(๔) การก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

๒. อนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เฉพาะกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทก่อสร้างจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งการเคลื่อนย้ายข้ามเขตจังหวัดหรือภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด - 19 เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย หรือการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างข้ามเขตจังหวัดจะต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดปลายทางด้วย

๓. ให้ผู้ประกอบการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง หรือเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีตามข้อ ๑ ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร และสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีตามข้อ ๒ ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเขตซึ่งสถานที่พักอาศัยชั่วคราวตั้งอยู่ โดยแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. ให้บรรดาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ได้อนุญาตให้ดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือป้องกันความเสียหายแก่สาธารณะ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ถือว่าเป็นการอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุขหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีอำนาจให้คู่มือใช้สิทธิได้แก่ ความมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

๐๖๐๖, ๕,

(อัศวิน ขวัญเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หนังสือสำนักการโยธา พิจารณานุญาตผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

ที่ กท ๐๙๐๗/๑๙๗๔



สำนักการโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณานุญาตผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ WGE-Job๗-SITE-๐๑๕-๖๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) (การผ่อนคลายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขออนุญาตดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานครได้พิจารณาคำขออนุญาตของท่านแล้วเห็นว่า เข้าข่ายตามข้อ ๑ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) การผ่อนคลายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภท จึงพิจารณานุญาตให้ท่านดำเนินการได้ ตามที่ขออนุญาตเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ทางราชการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไทวุฒิ ชันแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

สำนักงานควบคุมอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๕๙