




คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระบวนการวิเคราะห์และ ประเมินความเหมาะสมของโครงการ

ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



www.onep.go.th



คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. บทนำ

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน และตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อ “ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน และบำรุงรักษาระบบดังกล่าว”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ทั้งในเชิงเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการ ด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23 (1) ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการ ตามมาตรา 23 (1) จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านกระบวนการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามกรอบปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ สน. กำหนด โดยทุกโครงการจะต้องผ่านพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และจัดส่งมายัง สน. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ การพิจารณาเห็นชอบในหลักการทั้งด้านเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการฯ

สน. จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น สำหรับให้บุคลากรของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สน. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้



2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อแสดงกระบวนการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถเรียนรู้การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.3 เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่ากองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอน ข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกองทุนสิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐบาล

3.2 เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ทั้งในด้านเทคนิควิชาการ ด้านการเงิน ตลอดจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโครงการ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการ

3.3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน ในการพัฒนา ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็น และมติของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของกองทุนสิ่งแวดล้อม

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2 ลักษณะโครงการ ได้แก่ การลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว ตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

- ❖ **วงเงินสนับสนุน** ไม่เกินร้อยละ 50 - 90 ของวงเงินโครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความจำเป็นในการให้การอุดหนุนและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



❖ **หลักเกณฑ์การพิจารณา** ให้จัดสรรเงินกองทุนตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการและไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการตามมาตรา 23 (1) โดยเริ่มตั้งแต่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับข้อเสนอโครงการที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิค การเงิน และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารวาระการประชุม พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษเพื่อพิจารณา การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การจัดทำเอกสารวาระการประชุม พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และครอบคลุมไปจนถึงการแจ้งผลการพิจารณาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทราบ



5. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1)
เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อกำหนด	ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนดและกฎหมาย
กลุ่มเป้าหมาย	- ส่วนราชการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- กรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) - ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ	1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดล้อม มาตรา 22-31 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการและความคาดหวัง	- มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ชัดเจนรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินโครงการ	- การใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น - ทุกภาคส่วนมีการดำเนินการตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle)	2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 5. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ 6. ประมวลกฎหมายที่ดิน 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 9. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 10. กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดควบคุมในกระบวนการ	1. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด		



6. คำจำกัดความ

◆ **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

◆ **โครงการตามมาตรา 23 (1)** หมายถึง การลงทุนเพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว

7. ความรับผิดชอบ

ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

◆ **คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม** เป็นกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

◆ **คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ** เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กลั่นกรองความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ งบประมาณ และให้ข้อคิดเห็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

◆ **กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม** เป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด

◆ **กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม** เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการมลพิษ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้ มาตรา 23 (1) (3) และ (4) ตามวิธีการ/ขั้นตอน การพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่ได้รับข้อเสนอโครงการ และจัดทำวาระนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

◆ **กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม** เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

กระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเริ่มจากขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สม. โดยกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (check list)



ของข้อเสนอโครงการ หากข้อเสนอโครงการมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการจะได้รับการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการ การเงิน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จะจัดทำวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการของโครงการแล้ว จะเป็นขั้นตอนการศึกษาพื้นที่ดำเนินโครงการ การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการปรับแก้ข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ที่ปรับแก้กลับมายัง สผ. แล้ว จะมีการจัดทำวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในรายละเอียดของโครงการ และเมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบในรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และสิ้นสุดกระบวนการงาน เมื่อ สผ. แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เสนอโครงการรับทราบมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามกรอบปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด (ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี)

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

สผ. โดย กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องเป็นไปตามกับระเบียบหลักเกณฑ์ฯ เบื้องต้น ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจากรับข้อเสนอโครงการ โดยเอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องยื่นเอกสาร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ❖ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (จัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
- ❖ นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำเสีย/ขยะมูลฝอย ของจังหวัด
- ❖ ข้อเสนอโครงการ (Term of Referent)
- ❖ ผลการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- ❖ ผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
- ❖ รายการประมาณราคา (Bill of Quantities)
- ❖ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ และหนังสืออนุญาตให้ทำกิจการนอกเขต (ถ้ามี)
- ❖ ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- ❖ หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณ

- ❖ บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมใช้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
- ❖ แผนการบริหารจัดการโครงการ
- ❖ สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ปีย้อนหลัง
- ❖ ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ
- ❖ ร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ
- ❖ แผนการจัดเก็บค่าบริการและการส่งเงินคืนกองทุน
- ❖ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- ❖ รายงานผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ

(ภาคผนวก ก ข ค และ ง)

ทั้งนี้ เอกสารข้อเสนอโครงการ ตามที่กำหนดข้างต้น จะต้องมีย่อประกอบที่สำคัญ 12 ประเด็น ดังนี้

1) หลักการและเหตุผล

ต้องกล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ สังคม และสภาพปัญหาในพื้นที่ เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการ ความเป็นมาและพื้นฐานการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❖ **สาเหตุและสถานการณ์ปัญหา** ให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งการคาดการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสภาพแวดล้อม

❖ **การดำเนินการที่ผ่านมา** ให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ หรือการป้องกัน หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าว

❖ แนวทางการจัดการ

- ให้อธิบายถึงสาเหตุและสถานการณ์ปัญหา และกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทั้งในเชิงการป้องกันมิให้เกิดปัญหา หรือผลกระทบต่อเนื่องตามมา หรือมีการขยายขอบเขตหรือเพิ่มระดับความรุนแรงของปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงการจัดการในลักษณะบูรณาการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

- ให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการที่นำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ ขนาดกำลังผลิต ขั้นตอนการจัดการ ใช้เชื้อเพลิง การใช้งาน การดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่จะดำเนินการระบบ การวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย การศึกษาเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ตัวอย่างการใช้งานทั้งในและต่างประเทศ



2) วัตถุประสงค์

ให้นำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน เข้าใจง่าย

3) เป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายระบุให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนทั้งในเชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตเทศบาล พื้นที่ในเขตควบคุมมลพิษ เป็นต้น และกลุ่มคน เช่น ชุมชน กลุ่มประชาชน เยาวชน เป็นต้น รวมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

4) ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ

ต้องนำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐ เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และผลสำเร็จของโครงการสามารถสนองตอบนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ สามารถแสดงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

5) พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

ต้องระบุรายละเอียดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัด และบำบัดของเสีย รวมถึงขอบเขตพื้นที่บริการ โดยในส่วนของสถานที่ตั้งโครงการนั้น ให้แสดงถึงความเป็นไปได้ของการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ นำเสนอเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่บริการและระยะทาง

6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ให้ระบุกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

7) แผนงานหรือกิจกรรมการดำเนินงาน

จะต้องมีแผนการดำเนินงานที่มีความชัดเจน ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบในหน้าที่

8) วงเงินงบประมาณ

ให้ระบุประมาณการวงเงินลงทุนทั้งโครงการ และจำแนกรายละเอียดงบประมาณตามแผนการดำเนินโครงการเป็นรายปี จำแนกวงเงินที่ต้องการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและวงเงินที่หน่วยงานจะตั้งสมทบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดอัตราสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการ โดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจำเป็นในการให้การอุดหนุนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



9) การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการจะต้องนำเสนอแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ บุคลากร งบประมาณ และงาน/กิจกรรม รวมทั้งมีแผนการบริหารจัดการแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ

นอกจากนี้ ในการบริหารโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นโครงสร้างการบริหารงานโครงการ และแผนการบริหารโครงการ โดยให้นำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงเรื่องต่อไปนี้

- แผนการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ ทั้งในรูปของการจัดวางโครงสร้างอัตรากำลังและบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ที่กำกับดูแล ประสานการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะด้านต่างๆ หากจำเป็นต้องมี เช่น ด้านเทคนิค ด้านการเงิน เป็นต้น

- แผนบริหารโครงการ ซึ่งแสดงถึงแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- แผนบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของรายได้ และงบแสดงสถานะทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบลงทุน งบดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบำบัด และกำจัดของเสียด้วย และรายจ่ายในการหักส่งค่าบริการดังกล่าวคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม

10) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ให้ระบุถึงสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการในระดับต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

- ผลผลิตของโครงการ (Output) ให้ระบุถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยตรง จากกระบวนการดำเนินงานของโครงการ

- ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) ให้ระบุถึงผลที่จะเกิดขึ้นทางอ้อมที่เกิดขึ้นตามมาจากการดำเนินโครงการ

- ผลกระทบของโครงการ (Impact) ระบุผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่อย่างไร

11) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ต้องระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเมื่อมีการดำเนินโครงการ

12) การติดตามและประเมินผล

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

- แนวทางการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Performance Audit) และด้านการใช้จ่ายเงิน (Financial Audit) ตามแผนบริหารโครงการที่กำหนดและแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการติดตาม



- แนวทางการประเมินผลโครงการ ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการ (On-going Evaluation) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Post Evaluation) และแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว หากข้อเสนอโครงการเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ และมีความครบถ้วนของเอกสารตามที่กองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการต่อไป หากข้อเสนอโครงการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนหรือเอกสารข้อเสนอโครงการขาดความครบถ้วน จะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษเพื่อทราบ และมีหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อทราบต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการ

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการ การเงิน และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 20 วันทำการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

3.1 เกณฑ์การพิจารณาพื้นฐานด้านความพร้อมของการดำเนินงาน

เกณฑ์การพิจารณาพื้นฐานเพื่อให้โครงการลงทุนด้านการจัดการมลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหามลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มีเกณฑ์การพิจารณาพื้นฐานดังนี้

- 1) โครงการต้องได้รับการบรรจุไว้ภายใต้กระบวนการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- 2) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 3) มีผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งทางด้านพื้นที่ดำเนินการ ด้านเทคนิควิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 4) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ จะต้องมีทางเข้า-ออกสะดวก และเป็นไปได้ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด
- 5) กรณีขอสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 (ภาคผนวก ง)
- 6) มีสถานะทางการเงินการคลังที่เหมาะสม และพร้อมจะสมทบงบประมาณในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 - 50 ของวงเงินโครงการ
- 7) เป็นโครงการที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในเรื่องที่ดิน ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบ ดังนี้

- ❖ มีเอกสารสิทธิการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ หรือในกรณีที่ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จะต้องมียืนยันและอนุญาตการใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสาระสำคัญ ดังนี้
 - ยืนยันสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ของหน่วยงานอื่นดังกล่าว
 - การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเพื่อก่อสร้างระบบจัดการมลพิษ
 - เงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ รวมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าว
 - เอกสารสำคัญควรมีลักษณะที่ชัดเจน แล้วแต่กรณี ดังนี้
 - โฉนดที่ดิน สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 - หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบ (ลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
 - หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมธนารักษ์ เป็นต้น
 - หนังสือยินยอมจากหน่วยงานให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า เป็นต้น
 - หนังสืออนุญาตให้ทำกิจการนอกเขตจาก อบท. เจ้าของพื้นที่ (ลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
 - ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเขตผังเมืองรวม ผังชุมชน หรือผังเฉพาะหรือเขตควบคุมอาคารและการใช้ที่ดิน ควรมีการตรวจสอบและขอเอกสารยืนยันจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ อย่างเป็นทางการ
- ❖ เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับและผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ยืนยัน และยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะก่อสร้างระบบด้วย

3.2 การดำเนินโครงการในกรณีที่ใช้พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตติดต่อกัน

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบจัดการมลพิษในพื้นที่ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เนื่องจากการออกเทศบัญญัตินั้น สามารถบังคับได้เฉพาะในเขตของตนเท่านั้น ดังที่กฎหมายบัญญัติ ดังนี้

มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ

- 1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
- 2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
- 3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

เมื่อกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการ การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จะจัดทำวาระสรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ นำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทางด้านเทคนิค วิชาการและด้านงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ ตัวอย่างดังรายละเอียดใน ภาคผนวก จ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการของโครงการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบในหลักการ หรือ มีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของโครงการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะประสานแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อทราบ หรือ เพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจนกว่าจะผ่านความเห็นชอบในหลักการของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาพื้นที่ดำเนินโครงการและจัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

โครงการที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษแล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบโครงการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะทำการศึกษาพื้นที่ดำเนินโครงการและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ ผู้นำชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ จากนั้น กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะมีหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะในการดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 6 รับข้อเสนอโครงการที่ปรับปรุงแล้ว

รับข้อเสนอโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

- กรณีที่ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไป

- กรณีที่ส่งกลับมาเลยระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เพื่อทราบและมีผลให้สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาโครงการ

ทั้งนี้ หากผู้เสนอโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม ให้มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอขยายระยะเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขมายัง สผ. ก่อนจะครบกำหนดเวลาได้ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบเป็นรายกรณี

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ

กรณีที่ส่งกลับข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขกลับมายัง สผ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ โดยตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสอดคล้องตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และตามที่ระบุในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 8 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทางด้านเทคนิควิชาการ ด้านงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบในความเหมาะสมทางด้านเทคนิควิชาการและด้านงบประมาณตามที่เสนอ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และในกรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบหรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของโครงการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะประสานแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อทราบ หรือ เพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจนกว่าจะผ่านความเห็นชอบในรายละเอียดของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

หลังจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบในรายละเอียดของโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับจากวันรับรองมติคณะกรรมการฯ เนื้อหาในวาระการประชุม มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ เรื่องเดิม การดำเนินงานที่ผ่านมา สาระสำคัญของโครงการ ความเห็นของคณะกรรมการฯ ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาตัวอย่างดังรายละเอียดใน **ภาคผนวก จ**

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติอนุมัติโครงการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะประสานแจ้งหน่วยงานผู้ขอทราบ หากในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีมติไม่เห็นชอบหรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของโครงการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จะประสานแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อทราบหรือเพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของ



คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี และเมื่อหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนดำเนินการแล้วเสร็จ จะจัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาจนกว่าคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะมีมติอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 10 ประสานแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

เมื่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการแล้ว กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะจัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ตัวอย่างดังรายละเอียดใน ภาคผนวก ข



ตารางที่ 1 แผนภาพกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
1			รับข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามกรอบปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด (ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี)	หนังสือ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สผ. ส่งข้อเสนอโครงการ ของ อปท. ให้พิจารณา	-	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	
2		3 วันทำการ	ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (check list) ของข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ ตามบัญชีรายการเอกสารที่ สผ. กำหนด	ข้อเสนอโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ	สรุปผล การพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น ของฝ่ายเลขานุการฯ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง
3		10 วันทำการ	จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เพื่อทราบผลการตรวจสอบ	ผลการพิจารณา ตามกระบวนการ ลำดับที่ 2	เอกสาร วาระการประชุม คณะกรรมการฯ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	
4		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบว่าโครงการที่เสนอมายังไม่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของฝ่ายเลขานุการฯ)	ผลการพิจารณา ตามกระบวนการ ลำดับที่ 2	หนังสือแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้เสนอโครงการทราบ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	



ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
5		20 วันทำการ	วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิควิชาการ การเงิน และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณาตามบัญชีรายการเอกสาร	สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ และข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
6		10 วันทำการ	จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการ	ผลการพิจารณาตามกระบวนการลำดับที่ 5	เอกสารวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฯ	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	ภาคผนวก จ
7				ข้อคิดเห็นและมติของคณะกรรมการฯ	รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ	คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ	
8		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบว่าโครงการไม่ผ่านความเห็นชอบในหลักการ (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ	- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	



ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
9		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษให้ผู้เสนอโครงการทราบว่าโครงการผ่านความเห็นชอบในหลักการ พร้อมข้อคิดเห็นในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์	ข้อคิดเห็นและมติคณะกรรมการฯ	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	
10		30 วันทำการนับจากวันรับรองมติ	ศึกษาพื้นที่ดำเนินโครงการ/ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งข้อคิดเห็นจากการลงศึกษาพื้นที่โครงการเพื่อปรับแก้ข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์	- ข้อมูลสภาพพื้นที่ - ข้อคิดเห็นจากการประชุมในพื้นที่	ข้อคิดเห็นต่อการปรับแก้ข้อเสนอโครงการและการปรับแก้เอกสารประกอบการพิจารณา	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
11		3 - 12 เดือน	รับข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและมติคณะกรรมการฯ และข้อคิดเห็นจากการประชุมในพื้นที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 3 - 12 เดือน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดละจำนวนของเอกสารข้อมูลที่ต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติม	ข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไข	ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เสนอโครงการ	



ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
12		10 วันทำการ	จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ เพื่อทราบว่าผู้เสนอโครงการไม่จัดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีผลให้สิ้นสุดการพิจารณาโครงการ (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)	ข้อคิดเห็นและมติคณะอนุกรรมการฯ	เอกสารวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
13		10 วันทำการ	ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการให้สอดคล้องตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และหลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม	ข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไข พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา	สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ พร้อมข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
14		10 วันทำการ	จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการ	- ข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไข - ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ	เอกสารวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	ภาคผนวก จ
15				ความเห็นและมติของคณะอนุกรรมการฯ	ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ	
16		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบว่าโครงการไม่ผ่านความเห็นชอบในหลักการ (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)	ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ	- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงานเลขานุการฯ	



ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
17				ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ	หนังสือแจ้งผล การพิจารณาให้ผู้เสนอ โครงการทราบ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	
18		1 – 3 เดือน	ผู้เสนอโครงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อคิดเห็นและมติคณะกรรมการฯ และข้อคิดเห็นจากการประชุมในพื้นที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและจำนวนของเอกสารข้อมูลที่ต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติม	ข้อเสนอ โครงการที่ปรับแก้ไข	ข้อเสนอโครงการ ฉบับสมบูรณ์ตามมติ คณะกรรมการฯ	อปท. ผู้เสนอโครงการ	
19		30 วันทำการ นับจากวัน รับรองมติ	จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา	- ข้อเสนอโครงการ - ความเห็นและมติ คณะกรรมการฯ - ความเห็น ของฝ่ายเลขานุการฯ	เอกสาร วาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	ภาคผนวก ฉ
20				ความเห็นและมติ ของคณะกรรมการกองทุนฯ	ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการ กองทุนฯ	คณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม	
21		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบว่าโครงการไม่ผ่านความเห็นชอบ (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม)	ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกองทุนฯ	หนังสือแจ้งผล การพิจารณาให้ผู้เสนอ โครงการทราบ	- กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงาน เลขานุการฯ	



ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	ข้อมูลป้อนเข้า	ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
22				ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกองทุนฯ	หนังสือแจ้งผล การพิจารณาให้ผู้เสนอ โครงการทราบ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม	
23		30-90 วัน	ผู้เสนอโครงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตาม ข้อคิดเห็นและมติคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ประมาณ 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียด และจำนวนของเอกสารข้อมูลที่ต้องปรับแก้ไขเพิ่มเติม	ข้อเสนอโครงการ ที่ปรับแก้ไข	ข้อเสนอโครงการ ฉบับสมบูรณ์ตามมติ คณะกรรมการกองทุนฯ	ผู้เสนอโครงการ	
24		3 วันทำการ	แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอโครงการว่าโครงการ ได้รับการอนุมัติแล้ว (สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม)	ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกองทุนฯ	หนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้เสนอ โครงการทราบ	- กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มงาน เลขานุการฯ	ภาคผนวก ข



9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน

กระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามกรอบมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนการ	ตัวชี้วัด			
	กระบวนการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลกระทบ
การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	การดำเนินโครงการตามมาตรา 23 (1) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด	งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

10. เอกสารอ้างอิง

กระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่

- 10.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 22 – 31
- 10.2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552
- 10.3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552
- 10.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
- 10.5 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
- 10.6 ประมวลกฎหมายที่ดิน
- 10.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
- 10.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
- 10.9 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
- 10.10 กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563



11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)

ในกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ตามมาตรา 23 (1) เงินอุดหนุน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแบบฟอร์มเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ แบบตรวจสอบ (Check List) บัญชีรายการเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

12. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
1) เอกสารวาระการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ
2) รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ
3) เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ
5) หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านมลพิษ และ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ
6) รายงานผลการสำรวจพื้นที่ และข้อคิดเห็นต่อการปรับแก้ไข โครงการ	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม/ กบก.	กลุ่มงาน วิเคราะห์โครงการด้าน สิ่งแวดล้อม/ กบก.	10 ปี	- ไฟล์เอกสาร - เอกสารต้นฉบับ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2552



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อกำหนดหรือแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนดและขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

“เทคโนโลยีสะอาด” หมายความว่า การพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการป้องกัน ควบคุมมลพิษที่จุดกำเนิดด้วย

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

- (ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
- (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
- (ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินรายได้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อการได้รับการพิจารณาเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๑) เป็นลำดับแรก โดยให้คณะกรรมการกองทุนกำหนดอัตราสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินโครงการ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นในการให้การอุดหนุนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังต่อไปนี้

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ก. มีอำนาจขอกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- ข. มีขีดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ภายในกำหนดโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน
- ค. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ง. ระยะเวลาชำระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี
- จ. ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
- ฉ. วงเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

(๒) รัฐวิสาหกิจ

- ก. มีอำนาจขอกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจนั้น
- ข. มีขีดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ภายในกำหนดโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน
- ค. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ง. ระยะเวลาชำระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน ๗ ปี
- จ. ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
- ฉ. วงเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่เอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง และผู้รับจ้างบริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย มีดังต่อไปนี้

- ก. เป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้
- ข. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
- ค. ระยะเวลาชำระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน ๗ ปี
- จ. ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
- ฉ. วงเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดสรรเงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๒) หรือมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย กำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ย มีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นกิจการที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

ก. กิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด

ข. กิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร

(๒) ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้ผู้กู้ได้ ตามข้อ ๖(๑) ง. ข้อ ๖ (๒) ง. และข้อ ๗ ค.

(๓) ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำสัญญาเงินกู้

(๔) อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษนั้น จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทน ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ตามมติของคณะกรรมการกองทุน

(๕) การยกเว้นดอกเบี้ยให้ใช้เฉพาะแต่การจัดสรรเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม มาตรา ๒๓ (๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๘ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ภาคผนวก ข

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552



ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุน และการให้กู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยวิธีการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

(๓) ข้อกำหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ระเบียบหรือข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ให้ตามมาตรา ๒๓(๑) และเงินที่ช่วยเหลือและอุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่ให้กู้ตามมาตรา ๒๓(๒) และมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา ๒๙ หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ภัยอันตราย” หมายความว่า อันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสาธารณสุข อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากภาวะมลพิษ และต้องระงับหรือบรรเทาผลร้ายอย่างทันที่

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ

ห้าสิบ

(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก)

หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

“องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการ

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

โครงสร้างการบริหารกองทุน

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ในการกิจการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศและตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ระเบียบนี้กำหนด

ข้อ ๙ ให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ ในเงินส่วนที่จัดสรรให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการลงทุนและดำเนินงานในระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓(๑) และเงินกองทุนอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรร นอกจากมาตรา ๒๓ (๒) (๓)

ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ในเงินส่วนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชน คุ้มกันตามมาตรา ๒๓ (๒) (๓)

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

หมวด ๒

โครงการและบุคคลที่มีสิทธิขอเงินกองทุน

ข้อ ๑๒ โครงการที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน มีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) โครงการที่ขอเงินอุดหนุน

(ก) โครงการสำหรับการลงทุนและดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำเนินงาน และบำรุงรักษาระบบดังกล่าว

(ข) โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๒) โครงการที่ขอเงินกู้

(ก) โครงการที่จัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใดสำหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ

(ข) โครงการที่เอกชนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการของตนเอง

(ค) โครงการที่เอกชนนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

(๑) เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่ ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) เงินอุดหนุน ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินตามมาตรา ๒๓(๔) ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(๓) เงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

(๔) เงินกู้ ตามมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่

(ก) เอกชนที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง

(ข) เอกชนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัติ

ข้อ ๑๔ วิธีการยื่นขอ

(๑) ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๓ ต้องยื่นคำขอตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีขอเงินอุดหนุน ต้องยื่นคำขอตามแบบคำขอเงินอุดหนุน แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อสำนักงาน

(ข) ในกรณีขอเงินกู้ ต้องยื่นคำขอตามแบบคำขอเงินกู้ แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อผู้จัดการกองทุน

(๒) กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญประกอบด้วย

(ก) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(ข) รายละเอียดของโครงการ

(ค) แผนการดำเนินงาน

- แผนปฏิบัติงาน

- แผนการจัดเก็บค่าบริการ (ถ้ามี)

- แผนการส่งคืนเงิน (ถ้ามี)

- ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ

(ง) จำนวนเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ และแผนการใช้จ่ายเงิน

(จ) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานตามโครงการ

(ฉ) หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกู้ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

- กรณีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลขอกู้ ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีมติสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือมติของสภาเทศบาล อนุมัติให้กู้เงิน และรับรองว่าจะตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น

- กรณีรัฐวิสาหกิจขอกู้ ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องมี
หลักทรัพย์ค้ำประกัน

(ข) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่สำนักงานกำหนด

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นเอกชน ต้องยื่นเอกสารตามข้อ ๑๔(๒) พร้อมยื่นคำขอตามแบบคำ
ขอเงินกู้

(๓.๑) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ

(ข) สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารที่นำมาประกอบการยื่นคำขอเงินอุดหนุนหรือเงินกู้

ดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

(๓.๒) กรณีนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(ข) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับ
ที่จดทะเบียนล่าสุด ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

(ค) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารที่นำมาประกอบการยื่นคำขอเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ดังกล่าว

ข้างต้น ต้องให้ผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรองสำเนา พร้อมทั้งประทับตราทุกฉบับด้วย

(ง) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในแบบคำขอแทน

หมวด ๓

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร

ข้อ ๑๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ให้จัดสรรตามลำดับ
ความสำคัญ ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตาม
สัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(๒) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และไม่สามารถขอตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติม ในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๑๖ การจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติ ให้จัดสรรเรียง
ตามลำดับความสำคัญดังนี้

(๑) โครงการภายใต้กรอบการสนับสนุน ขอบเขต กิจกรรม และพื้นที่เป้าหมายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งวงเงินที่คณะกรรมการจะให้การสนับสนุนในแต่ละโครงการ จะไม่เกินห้าล้านบาท

ในกรณีที่คณะกรรมการจะให้การสนับสนุนโครงการใดเกินกว่าห้าล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อน

(๒) โครงการที่มีการจัดสรรเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชน

ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอเงินกู้ มีดังนี้

(๑) ผู้กู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(๒) ผู้กู้มีความสามารถในการชำระเงินกู้คืน โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน

(๓) อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้น ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

(๔) วงเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

(๕) ระยะเวลาการให้กู้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้อนุกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการได้

เมื่ออนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นควรเสนอให้การสนับสนุนโครงการใด ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๙ การอนุมัติและไม่อนุมัติเงินกองทุนตามระเบียบนี้ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นขอพร้อมด้วยเหตุผล ภายใน ๓ วันนับแต่วันได้รับทราบมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) ไม่ดำเนินการกิจการตามที่ยื่นขอ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระงับการให้การสนับสนุนหรือเรียกคืนเงินที่ให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ขอกู้มิได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเบี้ยปรับ เพราะเหตุผิดสัญญาได้โดยกำหนดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ นับแต่วันที่มีการผิดสัญญา

หมวด ๔

การจัดสรรเงินกองทุนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยอันตรายต่อสาธารณชน

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทำการ หรือร่วมกระทำการอันมีผลเป็นการควบคุม ระวัง หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย หรือความเสียหายอย่างทันที่ตามที่ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ โดยต้องเป็นโครงการที่มีผลในการควบคุม ระวัง หรือบรรเทาภัยอันตราย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐหรือประชาชนที่ต้องดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว จับใจ ก่อนที่จะเกิดผลเสียหายลุกลาม

ออกไปในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุม และไม่อาจจัดหาเงินจากแหล่งใดๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการสนับสนุนจากแหล่งเงินอื่น

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการตามข้อ ๒๑ ภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับคำขอจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด เว้นแต่จะมีความจำเป็นอาจขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน

หมวด ๕ การจัดเก็บค่าบริการ


ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ และหักส่งเงินค่าบริการคืนกองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนับจากเริ่มเดินระบบ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๔ โครงการหรือการดำเนินการใด ที่คณะกรรมการได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนไปแล้ว ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ให้มีผลบังคับใช้ภายใต้ระเบียบเดิมต่อไป

ข้อ ๒๕ บรรดาโครงการหรือการดำเนินการใด ที่ได้ยื่นขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการต่อไป โดยใช้ระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒



(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค

หลักเกณฑ์การพิจารณาสับสนับสนุน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์

๑. เป็นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๒. เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยรวม และเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม (cluster) ที่ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ข้างเคียงด้วย
๓. เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบกำจัดมูลฝอยรวม เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถในการสมทบงบประมาณในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ
๕. วงเงินสนับสนุนโครงการละ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยประเมินราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้
๖. เป็นโครงการที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น ๆ

เงื่อนไขประกอบ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และนำหักส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการกำกับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

๑. รายละเอียดครุภัณฑ์ และรายการประมาณราคา
๒. ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ในการบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ย้อนหลัง ๓ ปี
๓. ข้อมูลประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เดิม ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมภาพประกอบ
๔. หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณ
๕. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมูลฝอยมารวมกำจัดในปัจจุบัน
๖. สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ข้อมูลสถานะการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอรับการสนับสนุน ย้อนหลัง ๓ ปี
๘. ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอรับการสนับสนุน
๙. ข้อมูลการจัดส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม)

ภาคผนวก ง

บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณา
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ตารางที่ 1 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ลำดับ ที่	รายการเอกสาร	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1	แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ.....			
2	นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำเสีย/ ขยะมูลฝอยชุมชน			
3	ข้อเสนอโครงการ (TOR)			
4	ผลการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : FS)			
5	ผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design : DD) 5.1 แบบแปลนรายละเอียด (แบบพิมพ์เขียว) 5.2 มาตรฐานการก่อสร้าง			
6	รายการประมาณราคา (Bill of Quantities : BoQ)			
7	เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างระบบ หรือ หนังสืออนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมาย และหนังสืออนุญาต ให้ทำกิจการนอกเขต (ถ้ามี)			
8	ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ			
9	หนังสือยืนยันการสทงบประมาณ พร้อมรายงานการประชุมสภา ท้องถิ่น			
10	บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การร่วมใช้ศูนย์กำจัดของเสียรวม			สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกำจัด ของเสียรวม
11	แผนการบริหารจัดการโครงการ 11.1 แผนงานการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ 11.2 แผนงบประมาณการเดินระบบและบำรุงรักษา 11.3 แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 11.4 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 11.5 แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ			
12	สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย้อนหลัง 3 ปี 12.1 งบประมาณรายได้ – รายจ่าย 12.2 เงินสะสม ของ อปท.			
13	ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม			
14	ร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดของเสีย			
15	เอกสารการจัดเก็บค่าบริการและการส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม			สำหรับโครงการที่เคยได้รับงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
16	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รวมทั้ง ผลการพิจารณา IEE/EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ			สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มี กฎหมายกำหนดไว้ เช่น - ประกาศ ทส. เรื่อง พื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม - โครงการเตาเผาขยะที่มีระบบ ผลิตกระแสไฟฟ้า > 10 เมกะวัตต์
17	รายงานผลการเดินระบบ การบำรุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล			สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ

ภาคผนวก จ

ตัวอย่างวาระการประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ต่อคณะกรรมการกั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ วงเงิน ๓๕๐,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑)

๒.สาระสำคัญของโครงการ

๒.๑ หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ มีเนื้อที่ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับฉะเชิงเทรา ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๕,๘๑๖ คน

จากการดำเนินการให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า โรงพยาบาลจะผลิตมูลฝอยติดเชื้อประมาณวันละ ๑,๕๑๖ กิโลกรัม โดยแบ่งเป็น ๑) โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑,๐๒๑ กิโลกรัม และ ๒) โรงพยาบาลเอกชน จำนวน ๔๙๕ กิโลกรัม ส่วนสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน และคลินิกรักษาสัตว์ ที่ให้บริการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแต่ละแห่ง จะผลิตมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยวันละ ๒ กิโลกรัม ในขณะที่หน่วยงานของรัฐที่นำมูลฝอยติดเชื้อมากำจัด มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อวันละ ๑,๒๓๙ กิโลกรัม ดังนั้น มูลฝอยติดเชื้อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสามารถรวบรวมได้ มีปริมาณเฉลี่ย ๓,๘๑๐ กิโลกรัม และจากข้อมูลองค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า สาลี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ พลาสติก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๔ กระดาษ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๙ และที่เหลือ คือ แก้วและโลหะ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ ที่สามารถเผาไหม้ได้ ร้อยละ ๙๑.๔๑ แสดงว่าลักษณะของมูลฝอยติดเชื้อสามารถกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายได้ โดยการเก็บพักมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอกำจัดนั้น ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงบางสถานอนามัยและคลินิกเอกชนซึ่งอาจไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดวางที่เก็บพักมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับแนวทางการแก้ไข คือ การขอความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าไปจัดระเบียบสำหรับที่เก็บพักมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสาธารณสุข

๒.๒ วัตถุประสงค์

๒.๒.๑ เพื่อก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

๒.๒.๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สามารถนำมูลฝอยติดเชื้อมากำจัดได้

๒.๒.๓ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ

๒.๓ พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกษา อำเภอสองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๒.๔ ลักษณะโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และเครื่องชั่งน้ำหนัก โรงเก็บวัสดุ อาคารเก็บวัสดุและล้างรถถังขยะ อาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ งานบ่อฝังกลบพร้อมถนน งานระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ จากรายงานผลการศึกษาคความเหมาะสม มีรายละเอียดการออกแบบ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒ - ๓)

๒.๔.๑ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ต้องการเผาทำลายประมาณ ๓ ตัน/วัน

๒.๔.๒ อัตราการป้อนมูลฝอยติดเชื้อของเตาเผา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยทำการเผา ๘ ชั่วโมง/วัน

๒.๔.๓ การเตรียมมูลฝอยติดเชื้อก่อนเข้าสู่เตาเผา ประกอบด้วย ๑) ลานขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ออกจากรถบรรทุก และ ๒) ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ

๒.๔.๔ การป้อนมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผา ประกอบด้วย ๑) ชุดยกถังมูลฝอย ๒) ช่องเท มูลฝอย ๓) หันดันป้อนมูลฝอย และ ๔) ประตูป้อนมูลฝอยเข้าเตา

๒.๔.๕ ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของโครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ได้ออกแบบเป็นแบบควบคุมอากาศ (Pyrolysis Incinerator) ประกอบด้วย

- ห้องเผาไหม้ที่ ๑ สำหรับเผามูลฝอยติดเชื้อ มีอุณหภูมิห้องเผาไหม้ ไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ - ๘๐๐ องศาเซลเซียส

- ห้องเผาไหม้ที่ ๒ สำหรับเผาควันและกลิ่น มีอุณหภูมิห้องเผาไหม้ ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

- หัวเผามูลฝอยและหัวเผาควัน แบบใช้เชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG)

๒.๔.๖ ระบบลำเลียงและจัดเก็บถ่านหิน

๒.๔.๗ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย

- เครื่องลดอุณหภูมิก๊าซไอเสียด้วยอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของก๊าซเผาไหม้ ประกอบด้วย ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน และพัดลมระบายความร้อน

- ไซโคลนดักฝุ่นและเถ้าลอย (Multi Cyclone Separator) ทำหน้าที่ดักเถ้าลอยขนาดใหญ่ที่มาจากห้องเผาไหม้ที่ ๒ ได้ และมีถังสำหรับจัดเก็บเถ้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจาย

- ระบบ Venturi Dry Scrubber เพื่อดักจับ Dioxins และ Furans โดยการใช้ถ่านกัมมันต์

๒.๔.๘ ชุดหอดักฝุ่น และระบบถุงกรอง (Bag House and Filter Bag) พร้อมระบบลมอัดและท่อ

๒.๔.๙ หอลดกรด (Scrubber Tower) ภายในมีชั้น packing media พร้อมติดตั้งระบบปั๊มและหัวสเปรย์สารละลายโซดาไฟ เพื่อลดความเป็นกรด

๒.๔.๑๐ ระบบระบายอากาศ และระบบจ่ายเชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG)

๒.๔.๑๑ ระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Controller)

๒.๕ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ วงเงิน ๓๕๐,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๑๕,๑๖๒,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมทบ จำนวน ๓๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ราคา (บาท)	Factor F หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	งบประมาณ (บาท)
๑. ประเภทงานก่อสร้างอาคาร			
อาคารสำนักงาน และเครื่องชั่งน้ำหนัก	๒,๐๘๖,๖๖๗.๙๘	๑.๒๕๘๑	๒,๖๒๕,๒๓๖.๙๙
โรงเก็บวัสดุ	๗,๘๔๖,๙๔๘.๓๕		๙,๘๗๒,๒๔๕.๗๒
อาคารเก็บวัสดุและล้างรถล้างขยะ	๒,๐๑๕,๐๓๐.๖๘		๒,๕๓๕,๑๑๐.๑๐
อาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ	๓๑,๖๒๖,๕๘๗.๕๐		๓๙,๗๘๙,๔๐๙.๗๔
งานบ่อฝังกลบ พร้อมถนน	๑๒,๙๙๗,๐๖๒.๘๒		๑๖,๓๕๑,๖๐๔.๗๓
รวมงบประมาณงานก่อสร้าง	๕๖,๕๗๒,๒๘๗.๓๓		๗๑,๑๗๓,๖๐๗.๒๗
๒. ประเภทงานครุภัณฑ์			
ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ	๑๒๖,๒๒๐,๐๐๐	๑.๐๗	๑๓๕,๐๕๕,๔๐๐
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	๕๒,๑๗๕,๐๐๐		๕๕,๘๒๗,๒๕๐
ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่	๔๙,๒๖๘,๐๐๐		๕๒,๗๑๖,๗๖๐
ครุภัณฑ์อื่นๆ	๒๗,๒๔๘,๗๗๖		๒๙,๑๕๖,๑๙๐.๓๒
รวมงบประมาณงานครุภัณฑ์	๒๕๔,๙๑๑,๗๗๖		๒๗๒,๗๕๕,๖๐๐.๓๒

รายการ	ราคา (บาท)	Factor F หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	งบประมาณ (บาท)
๓. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่น ตามข้อบังคับตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง			๙๘๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง			๓,๗๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)			๑,๕๗๐,๘๐๐
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายพิเศษ			๖,๒๕๐,๘๐๐
รวมงบประมาณทั้งโครงการ			๓๕๐,๑๘๐,๐๐๗.๕๙
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน			๓๕๐,๑๘๐,๐๐๐

(เอกสารแนบ ๔)

๒.๖ ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ภายใน ๑๒ เดือน (๑ ปี)

๓. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

๓.๑ ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเสนอโครงการ พบว่า ลักษณะโครงการอยู่ในขอบข่ายที่สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ (๑) (ก) โครงการสำหรับการลงทุนและดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำเนินงานบำรุงรักษาระบบดังกล่าว

๓.๒ รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

๓.๒.๑ เพิ่มเติมความชัดเจนเกี่ยวกับระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากข้อเสนอโครงการมีการระบุว่า อบจ.สมุทรปราการ มีการรับมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ และโรงพยาบาลภายในจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ ๗๐ มีการว่าจ้าง อบจ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้น จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าในปัจจุบัน การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ อบจ.สมุทรปราการมีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างไร และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดที่แห่งใด

๓.๒.๒ ควรปรับข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ เช่น ข้อมูลปัจจุบันของแหล่งที่มาและปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสมุทรปราการ รายการประมาณราคา และรายละเอียดการก่อสร้าง

๓.๓ การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการ

๓.๓.๑ จากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม ยังคงเป็นข้อมูลการศึกษาความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบางเมืองอยู่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่สอดคล้องกับรายละเอียดข้อเสนอโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงเห็นควรให้ปรับข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกัน โดยปรับแก้ไขให้เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งในรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม รวมไปถึงรายละเอียดการคำนวณและการออกแบบงานก่อสร้างของโครงการ

๓.๓.๒ ข้อมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสม ในเรื่องของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนได้ทำการศึกษาเฉพาะในส่วนของการบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งยังไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ภายในบ้านพักอาศัยของตนเอง หรือจากผู้ป่วยติดเตียง จึงมีความเห็นว่า ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดสมุทรปราการที่การคาดการณ์นั้นอาจไม่เท่ากับปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจมีผลต่อการนำมาคิดคำนวณอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อได้ และเห็นควรให้เพิ่มเติมข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อก่อน – หลัง การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์การเลือกใช้สูตรคำนวณการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสมุทรปราการให้ชัดเจน เนื่องจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้จากการคำนวณนั้น ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันอยู่

๓.๓.๓ ควรจะต้องแสดงรายการคำนวณการออกแบบระบบเตาเผาติดเชื้อ พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์การออกแบบ และเพิ่มเติมข้อมูลกระบวนการ/ขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ศูนย์กำจัด การจัดการมูลฝอยติดเชื้อระหว่างรอการเผา การนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ขั้นตอนการเผา ตลอดจนการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผา เช่น ก๊าซที่ระบายจากระบบต้องแสดงปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซที่ปล่อยออกจากกระบวนการบำบัดอากาศเสีย เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เถ้าหนักและเถ้าลอยที่ออกจากเตาเผา ซึ่งจะต้องนำไปกำจัดให้เหมาะสม โดยแสดงในรูปแบบ Process Diagram แบบละเอียด

๓.๔ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างระบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการมูลฝอยแบบ Refuse Derived Fuel (RDF) และมูลฝอยติดเชื้อในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ ณ ที่ดินของเทศบาลนครสมุทรปราการ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๖๔๗ ตำแหน่งที่ดิน ระบุว่า ๕๑๓๖ III ๗๖๐๐ เลขที่ดิน ๖๓ หน้าสำรวจ ๖๓๒ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา โดยที่เทศบาล

นครสมุทรปราการ ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใช้ที่ดินดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการกำจัดมูลฝอยแบบ Refuse Derived Fuel (RDF) และมูลฝอยติดเชื้อตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ เห็นควรให้เทศบาลนครสมุทรปราการ ระบุความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติม (เอกสารแนบ ๕)

๓.๕ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ที่ปรึกษาโครงการ ได้มีการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข และแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ควรดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๖ การสมทบงบประมาณ

จากรายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในวงเงิน ๓๕๐,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยระบุว่าใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๑๕,๑๖๒,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมทบ จำนวน ๓๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินโครงการ) ทั้งนี้ การสมทบงบประมาณจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานแสดงความเห็นชอบดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (เอกสารแนบ ๖)

๓.๗ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๓ แห่ง มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ อบท. ภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒) เพื่อให้มีระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๓) เพื่อให้มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดย อบจ.สมุทรปราการจะเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและเก็บค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะมีผลนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นของแต่ละ อบท. ให้ความเห็นชอบครบทุกแห่งแล้ว ดังนั้น อบจ.สมุทรปราการต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นของแต่ละ อบท. และลงวันที่ในบันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมด้วย (เอกสารแนบ ๗)

๓.๘ การจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ตามระเบียบการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้

อัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๕๙ อยู่ที่ ๑๓ บาทต่อกิโลกรัม (เอกสารแนบ ๘) จึงเห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลที่มาของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีแผนการจัดเก็บค่าบริการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ ในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการที่จัดเก็บได้ (เอกสารแนบ ๙)

๓.๙ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๓.๙.๑ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี วงเงินรวม ๖,๒๕๐,๘๐๐ บาท ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๓.๙.๒ เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพของระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ และข้อมูลรายละเอียดของระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โดยควรระบุรูปแบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ และนำไปใช้อย่างไร ที่ไหน และอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๙.๓ เพิ่มเติมแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ที่จะนำมาใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้างภายในโครงการฯ

๓.๙.๔ การรับรองการออกแบบ ผู้รับรองการออกแบบโครงการเป็นวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี ซึ่งข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดว่า วิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี สามารถออกแบบและคำนวณระบบมูลฝอยของแหล่งที่ทำให้มีการติดเชื้อที่มีปริมาณขยะมูลฝอย ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อวัน แต่เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของโครงการฯ กำหนดให้มีอัตราการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ๓ ตันต่อวัน ดังนั้นลักษณะงานดังกล่าว จึงต้องมีการรับรองการออกแบบโดยวิศวกรสาขาสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญขึ้นไป

๓.๙.๕ การคำนวณค่า Factor F ให้คำนวณตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และต้องชี้แจงการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานหรือทบทวนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๓.๙.๖ แสดงรายละเอียดการออกแบบและการคำนวณระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระบบบำบัดอากาศเสีย และระบบนำพลังงานกลับมาใช้ พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานประเภทการก่อสร้างหรือการติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณงบประมาณ Factor F ตามประเภทงานก่อสร้าง และต้องมีรายละเอียดการประมาณราคาแนบมาด้วย

๓.๙.๗ เพิ่มเติมแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามรายการการออกแบบ และรายการประมาณราคา ได้แก่ งานก่อสร้างบ่อฝังกลบ พร้อมถนนภายในโครงการ ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

๓.๙.๘ เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดการใช้สอยพื้นที่ภายในโครงการ โดยแสดงเป็นแผนผังภายในอาคารต่างๆ

๓.๙.๙ เนื่องจากรายละเอียดโครงการระบุว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ภายในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ จะถูกรวบรวมนำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ดังนั้นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบท่อที่จะส่งน้ำเสียไปบำบัด นอกจากนี้ ควรทบทวนความเหมาะสมที่จะนำน้ำเสียจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และระบุความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ว่าจะสามารถรองรับน้ำเสียจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อได้หรือไม่

๓.๙.๑๐ เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเผามูลฝอยติดเชื้อ และแผนการจัดการน้ำหลังจากบ่อดักไขมันเต็ม

๓.๙.๑๑ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือคุณลักษณะของรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ ๖ ล้อ พร้อมลิฟท์ยก แบบควบคุมอุณหภูมิ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า และรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ ๔ ล้อ พร้อมลิฟท์ยก แบบควบคุมอุณหภูมิ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ว่ามีคุณลักษณะเป็นยานพาหนะจำเป็น และถูกต้องตามสุขลักษณะของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๙.๑๒ ทบทวนและชี้แจงรายการค่าใช้จ่ายในส่วนของถังเก็บมูลฝอยติดเชื้อขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ใบละ ๒,๐๐๐ บาท ราคารวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ว่าใช้สำหรับการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอกำจัด หรือนำไปใช้ในการเก็บขนนอกสถานที่ เนื่องจากมีจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หากใช้เพื่อการรวบรวมนอกสถานที่ จะไม่อยู่ในขอบเขตที่ให้การสนับสนุนได้

๔. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ เสนอและให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการปรับแก้รายละเอียดโครงการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติคณะอนุกรรมการฯ และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง หรือมีข้อคิดเห็นเป็นประการใด

ภาคผนวก จ

ตัวอย่างวาระการประชุมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำหรับใช้งานภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน และเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ประกอบด้วย ๑) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (ปี ๒๕๖๔) ๒) รถดักล้อยาง จำนวน ๑ คัน (ปี ๒๕๖๕) และ ๓) รถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน (ปี ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การดำเนินงานที่ผ่านมา

๒.๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และรายการเอกสารประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และเป็นโครงการที่อยู่ในข่ายที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ (๑) (ก) โครงการที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน มีลักษณะเป็นโครงการสำหรับการลงทุนและดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว

๒.๒ สผ. ได้นำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม และให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

๓.๑ หลักการและเหตุผล

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๗ ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ บ้านพรุเตียว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ

ก่อสร้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการกำจัดมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แบบกลบบนพื้นที่ (Area Method) ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ ๒ บ่อ (บ่อที่ ๑ พื้นที่ ๒๑.๗๘ ไร่ และบ่อที่ ๒ พื้นที่ ๒๙.๐๗๔ ไร่) ปัจจุบันมีหน่วยงานร่วมให้บริการ ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบางนายสี เทศบาลตำบลคึกคัก เทศบาลตำบลท่านา และ องค์การบริหารส่วนตำบล ๗ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล องค์การบริหารส่วนตำบลลมนิย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ปัจจุบัน ขยะที่นำมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีปริมาณเฉลี่ย ๕๑.๔๙ ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เฉลี่ย ๖.๕๖ ตันต่อวัน และขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เฉลี่ย ๔๔.๙๓ ตันต่อวัน ในการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอย มีเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ๑) รถบรรทุก ๖ ล้อ ๒) รถบรรทุกน้ำ ๓) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ๔) รถดักล้อย่าง และ ๕) รถขุดตีนตะขาบ โดยรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ และรถดักล้อย่าง เทศบาลฯ ได้รับมอบมาพร้อมกับโครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสภาพเก่า ชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรถขุดตีนตะขาบ เทศบาลฯ ได้จัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็อยู่ในสภาพที่ชำรุด ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้เครื่องจักรที่ใช้ในการฝังกลบ ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้เพียงพอในการกำจัดขยะ ปริมาณวันละ ๕๐ - ๕๕ ตัน ซึ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ปริมาณขยะที่จะต้องดำเนินการฝังกลบในแต่ละวัน มีมากถึงวันละ ๖๐ ตัน ส่งผลกระทบให้ทำการฝังกลบไม่หมดในแต่ละวัน มีปริมาณตกค้างกระจายเป็นบริเวณกว้างในบริเวณสถานที่บ่อฝังกลบ และส่งกลิ่นเหม็น ประกอบกับ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ได้กำหนดให้พื้นที่โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยจะต้องรองรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และ อำเภอกะบุรี ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ประมาณ ๑๐๖.๘๐ ตันต่อวัน ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สามารถรองรับปริมาณขยะที่ส่งมากำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ และเป็นการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อเครื่องจักร จำนวน ๓ รายการ

๓.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมควบคุมมลพิษ

๒) เพื่อรองรับปริมาณขยะและดำเนินการกำจัดขยะ ที่เข้าสู่ระบบของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมใช้ ตามแนวทางข้อตกลงการเป็นศูนย์กำจัดขยะได้อย่างทันเวลา และลดปริมาณขยะตกค้างสะสม

๓) เพื่อยกระดับของเครื่องจักรที่ใช้ภายในศูนย์กำจัดขยะ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับปริมาณขยะ

๔) เพื่อป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคสู่คน และสภาวะมลพิษที่อาจปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง

๓.๓ ลักษณะโครงการ

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนี้

รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด	รายการเครื่องจักร	วงเงิน (หน่วย : บาท)
พ.ศ. ๒๕๖๔	๑) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า	๗,๙๐๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๕	๑) รถดั๊กลอยยาง จำนวน ๑ คัน เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	๔,๕๐๐,๐๐๐
	๒) รถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เครื่องยนต์ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๗,๒๐๐,๐๐๐
	วงเงินรวม	๑๙,๖๐๐,๐๐๐

(เอกสารแนบ ๑ - ๒)

๔. ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แล้ว มีความเห็นว่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล แต่เนื่องจากรถขุดตีนตะขาบ มีอายุการใช้งานเพียง ๗ ปี ซึ่งไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบ ๓) จึงเห็นควรให้การสนับสนุนเฉพาะในส่วนของเครื่องจักร ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ และรถดั๊กลอยยาง

โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ จำนวน ๑ คัน และ ๒) รถดั๊กล้อยาง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ๑๐ เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา และให้เทศบาลเมืองตะกั่วป่าดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการยืนยันสมทบงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ ในส่วนของรถดั๊กล้อยาง จากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สผ. พิจารณา เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ หากเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ไม่สามารถเสนอขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณต่อสภาเทศบาลได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นควรให้เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ ตรวจสอบราคาารถแทรกเตอร์ดินตะขาบให้เป็นปัจจุบัน และจัดส่งใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ อย่างน้อย ๓ ราย ให้ สผ. พิจารณา โดยให้กำหนดวงเงินตามราคาต่ำสุดที่เสนอมา

๔.๓ ให้ดำเนินการออกข้อกำหนดท้องถิ่น การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าด้วย

(เอกสารแนบ ๔)

๕. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ความจำเป็นของโครงการ

ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นรถที่ได้รับมอบมาพร้อมกับโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันอายุการใช้งาน รวม ๑๓ ปี ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ จำนวน ๑ คัน และรถดั๊กล้อยาง จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักรใช้งานอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ลำดับ ที่	รายการเครื่องจักร	แรงม้า	ทะเบียนครุภัณฑ์/ หมายเลขทะเบียน	ปีที่ ได้รับ	อายุการ ใช้งาน	สภาพ การใช้งาน
๑	รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ	๑๖๐	๐๑๙-๕๕-๐๐๐๔/ ตค ๑๑๗	๒๕๕๑	๑๓ ปี	ซ่อมบ่อย
๒	รถดั๊กล้อยาง	๘๐	๐๑๘-๕๕-๐๐๐๔/ ตค ๑๑๘	๒๕๕๑	๑๓ ปี	ซ่อมบ่อย

โดยเครื่องจักรดังกล่าว มีการซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง และบางครั้งทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

(เอกสารแนบ ๕ - ๖)

๕.๒ ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พบว่า มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดทุกประเด็น สรุปได้ ดังนี้

ผลการตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอย

หลักเกณฑ์การสนับสนุน	ผลการตรวจสอบเอกสาร	
	ผ่าน/ไม่ผ่าน	รายละเอียด
๑. เป็นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	✓	- เป็นโครงการที่เสนอผ่านแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยรวม และเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม (cluster) ที่ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ข้างเคียงด้วย	✓	- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมกลุ่มที่ ๒ ของจังหวัดพังงา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมใช้ จำนวน ๑๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๗)
๓. เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบกำจัดมูลฝอยรวม เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	✓	เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานในระบบฝังกลบ และเป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม ทั้ง ๒ รายการ ดังนี้
	✓	- รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อายุการใช้งาน ๑๓ ปี
	✓	- รถดักล้อยาง จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อายุการใช้งาน ๑๓ ปี
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถในการสมทบงบประมาณในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ	✓	- เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีหนังสือ ที่ พง ๕๒๑๐๔/๙๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งยืนยันการสมทบงบประมาณร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ สำหรับจัดซื้อรถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๘)

หลักเกณฑ์การสนับสนุน	ผลการตรวจสอบเอกสาร	
	ผ่าน/ไม่ผ่าน	รายละเอียด
	✓	- เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีหนังสือ ที่ พง ๕๒๑๐๔/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งยืนยันการสมทบงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ สำหรับ จัดซื้อรถตัดกล้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๙)
๕. วงเงินสนับสนุนโครงการละ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยประเมินราคาตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ตามที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้	✓	อยู่ในกรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน โดย วงเงินโครงการสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๖. เป็นโครงการที่ไม่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น ๆ	✓	เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ไม่ได้ยื่นขอ งบประมาณซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณ อื่น

๕.๓ การจัดเก็บค่าบริการและการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ได้กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไว้ตาม “ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ” ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่มาร่วมทิ้ง ในอัตรา ๖๐๐ บาท/ตัน และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้มีการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะ และหักส่งค่าบริการ ในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการ ที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ปีงบประมาณ ที่จัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	วงเงินที่ส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๔๕,๖๖๓.๓๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๘๐,๔๓๔.๘๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๓๕,๔๓๔.๑๒
รวมทั้งสิ้น	๗๖๑,๕๓๒.๒๘

(เอกสารแนบ ๑๐ - ๑๑)

๕.๔ ความเหมาะสมของงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณของเครื่องจักร ทั้ง ๒ รายการ ที่เทศบาลตำบลเมืองตะกั่วป่าเสนอมา เทียบกับ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว พบว่า บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน ได้ปรับราคาของรถดักล้อย่างเพิ่มขึ้น จากเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

เปรียบเทียบความเหมาะสมของงบประมาณกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาครุภัณฑ์ที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าเสนอ		ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	
รายการ	ราคา (บาท)	รายการ	ราคา (บาท)
๑. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า	๘,๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงใช้เปรียบเทียบใบเสนอราคาของ ผู้ประกอบการ ๓ ราย ๑) บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด เสนอราคา ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวิศวกรรม เสนอราคา ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชีพพลาย เชอร์วีส เสนอราคา ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท * โดยกำหนดราคาตามราคาต่ำสุดที่ เสนอ	-
๒. รถดักล้อย่าง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า	๔,๕๐๐,๐๐๐	รถดักล้อย่าง - ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	๔,๗๔๐,๐๐๐

(เอกสารแนบ ๑๒ - ๑๓)

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควรปรับวงเงินสนับสนุนของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับราคาตามที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑) รถแทรกเตอร์ดินตะขบวงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) รถดั๊กอย่าง วงเงิน ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๑๐,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพัน บาทถ้วน) และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สมทบร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.๕ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรร และขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ และแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์ที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๕.๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่กำหนดไว้ ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ และหักค่าบริการส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนด ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนับจากเริ่มเดินระบบ ซึ่งการสนับสนุนโครงการในระยะที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดอัตราส่งคืนเงินกองทุนไว้ที่ร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตลอดอายุโครงการ

๕.๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวม จะต้องลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เพื่อใช้เป็นมาตรการกำกับกับการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๕.๓ เพื่อเป็นมาตรการกำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับการพิจารณารับรองจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอการขยายเวลาดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานจะต้องชำระให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการคืนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีโครงการ

๕.๖ การดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้

การดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ

มติคณะอนุกรรมการฯ	การดำเนินการ
๑. มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการยืนยันสมทบงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ ในส่วนของรถดักกล้วยจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สผ. พิจารณา เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ	๑. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีหนังสือ ที่ พง ๕๒๑๐๔/๑๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งยืนยันการสมทบงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ สำหรับจัดซื้อรถดักกล้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๙)
๒. ตรวจสอบรายการรถแทรกเตอร์ดินตะขบให้เป็นปัจจุบัน และจัดส่งใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย ให้ สผ. พิจารณา โดยให้กำหนดวงเงินตามราคาต่ำสุดที่เสนอมา	๒. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พง ๕๒๑๐๔/๒๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งเอกสารใบเสนอราคารถแทรกเตอร์ดินตะขบ ของผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย ให้ สผ. พิจารณา (เอกสารแนบ ๑๒)
๓. ให้ดำเนินการออกข้อกำหนดท้องถิ่น การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าด้วย	๓. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อยู่ระหว่างการยกร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะของครัวเรือน โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะของหน่วยงานที่มาใช้ร่วม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๖. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดมูลฝอย วงเงิน ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๑๐,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สมทบ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ๑๐ เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ให้เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการ ดังนี้

๖.๒.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับรองภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อ

สำนักงานนโยบายฯ จะได้นำเสนอกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) สำหรับใช้เป็นกรอบในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ และเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อไป

๖.๒.๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการกำกับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๒.๓ กำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการพิจารณารับรองจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๖.๒.๑ หากไม่สามารถกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอการขยายเวลาดำเนินการ ซึ่งจะต้องชำระให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับการคืนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีโครงการ

๖.๒.๔ ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการภายในพื้นที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า และหน่วยงานที่มาจัดรวม และหักส่งเงินค่าบริการคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าบริการกำจัดขยะและค่าปรับที่จัดเก็บได้ โดยส่งเงินค่าบริการคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุการใช้งานของระบบกำจัดมูลฝอย

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติโครงการ

ที่ ทส (กกกท) ๑๐๐๕/๒๐๒๗



คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย วงเงิน ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๑๐,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สมทบ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินโครงการ คิดเป็นเงิน ๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ และระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ๑๐ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ความเห็นและมติดังกล่าว ได้รับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติการประชุมในเรื่องดังกล่าว มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)


เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๔-๖๖๐๐ (วรรณนิภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

www.onep.go.th

118/1 อาคารทีปโก ทาวเวอร์ 2 ถนนพระรามที่ 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2265 6589